

Утверждена
приказом директора
МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань»
Ю.В.Денисовой
от «31» 10 2022 г. №



**Дорожная карта
по внедрению бережливых технологий
в МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань»**

№	Наименование мероприятия	Срок реализации					Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
		2022	2023	2024	2025	2026		
1. Организационное обеспечение внедрения бережливых технологий								
1.1	Создание рабочей группы внедрения и сопровождения бережливых технологий в МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань»	октябрь					Утвержден состав рабочей группы внедрения и сопровождения бережливых технологий. Определены ответственные сотрудники – кураторы внедрения бережливых технологий	Е.В.Иштулина Члены рабочей группы
1.2	Определение направлений деятельности, на которых будет происходить внедрение бережливых технологий		Январь-март				Определены направления деятельности, на которых будет происходить внедрение бережливых технологий	Члены рабочей группы

1.3	Подготовка графика «вхождения» в проект «Бережливое образование»	ноябрь					Утверждённый график реализации проекта «Бережливое образование»	Члены рабочей группы
1.4	Создание проектной площадки по внедрению бережливых технологий	декабрь					Создана проектная площадка по внедрению бережливых технологий в школе	Члены рабочей группы
2. Методическое сопровождение внедрения бережливых технологий								
2.1	Изучение и обобщение практического опыта внедрения бережливых технологий субъекта РФ	Октябрь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Изучены материалы открытого доступа по теме внедрения бережливых технологий в госуправлении. Взаимодействие с субъектами РФ, в которых успешно внедрены бережливые технологии	Члены рабочей группы
2.2	Подготовка методических материалов по реализации проектов совершенствования и применения инструментов бережливого производства	Ноябрь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Разработаны методические рекомендации и презентационные материалы	Члены Рабочей группы
2.3	Проведение обучения технологиям бережливого производства. Информирование участников рабочих	октябрь	Сентябрь по графику ЧИППКРО	Январь-май по графику ЧИППКРО	Январь-май по графику ЧИППКРО	Январь-май по графику ЧИППКРО	Проведено очное обучение участников рабочей группы. Участникам рабочей группы направлены	Члены рабочей группы Е.В.Иштулина

	групп о подходах внедрения бережливых технологий.						материалы для заочного обучения	
2.4	Создание интернет-ресурса «Бережливое образование» на сайте ОО	октябрь-ноябрь					Создан и наполнен интернет ресурс «Бережливое образование»	Калинина И.В.
3. Мероприятия по внедрению бережливых технологий								
3.1	Мероприятия по внедрению бережливых технологий в школе	-	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Реализация проектов	Члены рабочей группы
3.2	Проведение промежуточного мониторинга по оценке внедрения деятельности по оптимизации внутренних процессов в соответствии с бережливыми технологиями на основании чек-листа	декабрь	Июнь-декабрь	Июнь-декабрь	Июнь-декабрь	Июнь-декабрь	Подведены промежуточные итоги внедрения бережливых технологий	Члены рабочей группы
3.3	Распространение опыта внедрения бережливых технологий между другими ОО		Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Выступление на РМО, проведение семинаров	Члены рабочей группы
3.4	Отчетно-аналитическая информация о внедрении бережливых технологий	Ежегодно, не позднее 20-го декабря	Ежегодно, не позднее 20-го декабря	Ежегодно, не позднее 20-го декабря	Ежегодно, не позднее 20-го декабря	Ежегодно, не позднее 20-го декабря	Аналитическая справка	Иштулина Е.В.
4. Формирование бережливой среды и бережливого мышления учащихся ОО								
4.1	Организация рационального и комфортного учебного и рабочего пространства учащихся и сотрудников	Ноябрь-декабрь						Рабочая группа

	образовательной организации с использованием бережливых инструментов								
4.2	Применении бережливых инструментов в ОД		Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Обеспечено применение бережливых технологий в ОД	Иштулина Е.В.	
5. Мероприятия по продвижению, популяризации проекта бережливых технологий									
5.1	Формирование базы лучших практик внедрения бережливых технологий в ОО	ежеквартально	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Подведены итоги внедрения принципов бережливого производства	Иштулина Е.В.	
5.2	Размещение материалов практик внедрения Бережливых технологий на сайте ОО		Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Январь-декабрь	Размещены методические материалы, информация о реализованных лучших практиках бережливого производства	Калинина И.В.	
6. Мониторинг исполнения мероприятий и результатов внедрения бережливых технологий в ОО									
6.1	Подготовка аналитического отчета о результатах проведения мониторинга эффективности реализации проекта «Бережливое образование»		январь	январь	январь	январь	Подготовлен аналитический отчет о результатах проведения мониторинга эффективности реализации проекта «Бережливое образование»	Иштулина Е.В.	