


Утверждаю 
И.о. директора МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань»
Замятин.С.А.
Приказ от 17.04.2024г. № 97-од

Дорожная карта
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МОУ «ООШ №2 г. Юрюзань»
в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный/ исполнитель, соисполнитель | Ожидаемый результат |
|---|--|----------------|---|--|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение | | | | |
| 1.1 | Проведение анализа результатов самодиагностики МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» | Апрель 2024г. | Администрация МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | Определение уровня готовности школы к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям |
| 1.2 | Создание рабочей группы, распределение обязанностей | Апрель 2024г. | Администрация МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | Создана рабочая группа Приказ о составе рабочей группы |
| 1.3 | Разработка дорожной карты МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Апрель 2024г. | Рабочая группа, зам. директора по УВР | Разработана дорожная карта Приказ об утверждении дорожной карты |
| 1.4 | Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» в МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | В течение года | Администрация МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | Приказы об утверждении документов, обеспечивающих реализацию проекта |

2. Организационное сопровождение

| | | | | |
|-----|--|------------------------------|---|--|
| 2.1 | Проведение самодиагностики в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» и проведение анализа результатов | Апрель-Май Ноябрь-Декабрь | Администрация МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | Приказ о проведении самодиагностики |
| 2.2 | Организация участия в совещаниях по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» для руководителей/координаторов/педагогических работников | В течение всего периода | Администрация МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | Информирование сотрудников о внедрении проекта «Школа Минпросвещения России»; Программы совещаний |
| 2.3 | Организация повышения квалификации администрации и педагогических работников школы, учитывающих в содержании идеологию и модели реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение всего периода | Администрация МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | Удостоверения о повышении квалификации |

3. Научно-методическое сопровождение

| | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|--|
| 3.1 | Представление информационно-аналитической справки по результатам диагностики | В соответствии со сроками диагностики | Администрация МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань», школьная команда | Справка по результатам диагностики |
| 3.2 | Участие в информационно-образовательных семинарах (вебинарах) по сопровождению внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение года | Администрация МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | Повышение квалификации, применение в работе рабочих материалов |
| 3.3 | Знакомство с успешными практиками реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках федеральных, региональных, муниципальных мероприятий | В течение года | Администрация МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | Участие |

4. Информационное сопровождение

| | | | | |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|--|
| 4.1 | Создание и ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | В течение года | Администрация МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | Раздел проекта «Школа Минпросвещения России» с актуальной информацией на сайте школы |
| 4.2 | Участие в чатах для координаторов/участников реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение года | Администрация МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | Владение актуальной информацией |

5. Мониторинг реализации проекта

| | | | | |
|-----|---|-----------------|--------------------------------------|---|
| 5.1 | Проведение мониторинга реализации дорожной карты проекта в 2024 году. | В конце периода | Администрация МОУ «ООШ №2 г.Юрюзань» | Приказ о проведении мониторинга; Информационно-аналитическая справка |
|-----|---|-----------------|--------------------------------------|---|